

График очистки шатровых, комбинированных кровель на жилых домах по ОАО «УЖХ  
Сипайловский Октябрьского района ГО г.Уфа РБ»  
на март 2021 г.

Дата	Адрес	ЖЭУ	Вид кровли
1.03.2021 пн	Ак. Королева 2/1	84	Комбинированная
3.03.2021г. ср	Набережная р. Уфы 47/1	68	Комбинированная
5.03.2021 пт	Ак.Королева, 10/7	84	Комбинированная
9.03.2021 вт	Ак. Королева 2/2	84	Комбинированная
10.03.2021 ср	Набережная р.Уфы, 43	68	Комбинированная
13.03.2021 Сб	Ак. Королева 4	84	Комбинированная
15.03.2021г. пн	Набережная р.Уфы, 45/3	68	Комбинированная
16.03.2021 вт	Н.Ковшовой 9	83	Комбинированная
18.03.21г чт	М.Жукова, 2/6, 2/7, 2/8,	83	шатровая
20.03.2021г сб	Ю.Гагарина,66/2, М.Рыльского, 21/3,	83 84	Комбинированная Комбинированная
22.03.2021г. пн	Набережная р.Уфы, 1/1, ½, М.Жукова, 2/9,	83	Комбинированная
23.03.2021г. вт	Новоженова 90 б, Вильямса 3,4 Новоженова, 7/1	84	шатровая
24.03.2021г. ср	Набережная р.Уфы, 3/2, 3, 3/3	83	Комбинированная
25.03.2021 чт	Набережная р.Уфы, 39, 41	68	комбинированная
	М.Жукова, 4/4	59	комбинированная
26.03.2021г пт	Ю.Гагарина, 12/3	83	комбинированная
	Ю.Гагарина 12/4	83	комбинированная
	Набережная р. Уфы 3/5	83	комбинированная
29.03.2021г. Пн	А.Королева 2	84	комбинированная
30.03.2021г. вт	Жукова,2, 2/10,	83	комбинированная
31.03.2021г. ср	Ю.Гагарина 46/4	68	Комбинированная
	Б.Бикбая ,36/1	83	Комбинированная

Примечание: График составлен и выполняется совместно с графиком комплексной очистки придомовых территорий и по мере необходимости.

Заместитель директора



С.Р. Масалимов